

Toteutusaikataulu kevät–kesä 2026

Kokonaisvaltainen sivoustouudistus sisältäen samanaikaisesti kehitettävän myynninhallinta- ja varausjärjestelmän älykkäät integroinnit sekä yksilöidyt verkkopohjaiset tarjousesitteet.

Projektin kulurakenne

Vastuu	Tehtäväkuvaus	Hintavaikutus
H	Projektinhallinta, taustatyö ja vaihtoehtoisten toteutustapojen arviointi	1 500 e
H	Sivuston visuaalinen ja rakenteellinen suunnittelu ja toteutuksen ohjaaminen	6 000 e
M	Sivuston tekninen toteutus ja julkaisu	2 000 e
A + M	Järjestelmäintergratio yhteistyössä Appiksen kanssa	500 – 2 000 e
H	Tarkastuspisteet, kokoukset, käyttökoulutukset ja dialogi asiakkaan kanssa	1 500 e
A + H + M	Nykyisen sisällön läpikäynti ja siirtäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa	500 – 2 000 e
M + H	Mahdolliset lisätyöt asiakkaan pyynnöstä tuntiperusteisesti	80 – 100 e/h

Kustannukset yhteensä

Yhteensä	12 000 – 15 000 e (alv. 0)	Hintavaikutus
	Riippuu integraation toteutustavasta ja rooleista järjestelmätoimittajan kanssa	1 500 e
	Riippuu sisällön läpikäynnin ja siirron toteutustavasta ja rooleista jt. kanssa	1 500 e

Maksusuunnitelma

Kuvaus	Kolme maksuerää 2 kk välein (1–5/2026) sekä loppusuoritus (7/2026), mikäli saatavia jää.	
pvm	Laskutuserä	Toimenpiteet
1 / 2026	4 000 e	projektinhallinta, ui/ux, rakenne, tekninen toteutus
3 / 2026	4 000 e	projektinhallinta, ui/ux, tekninen toteutus, intergratio, (siirto)
5 / 2026	4 000 e	projektinhallinta, tekninen toteutus, koulutus, julkaisu
7 / 2026	0 – 3 000 e + mahd. lisätyöt	ylijäämä toteutuman mukaan, sovitun tot. ulkopuoliset lisätyöt